RISK TABLOSU

No	Risk	Gerçekleşme Olasılığı	Projeye Etkisi	Alınacak Önlemler
1	Oyuncuların sakatlanma riski.	Yüksek	Yüksek	Oyuncuya sıkı antrenman yaptırmak, iyice ısınıp güçlendirmek gerekir
2	Başka takımın fazla kontrat ile oyuncuyu alma riski.	Orta	Orta	Olabildiğince oyuncuyu takımda tutabilmek lazım
3	Kötü performans sağlaması.	Orta	Orta	Sıkı çalıştırmak, Oyuncunun spordan kopartmamak lazım
4	Lisansların yanması Oyuncunun basketbolu bırakmak olmak zorunda olması	Orta	Yüksek	Oyuncuyu sakin tutmak, kavga vs. etmemesi gerekir (saygılı, ahlaklı bir oyuncu yetiştirmek lazım.)